

Koulurakentamisen johtoryhmä, 14. kokous

Aika ja paikka: 27.02.2020 klo 12:00-13:15 , Virastotalon kokoushuone 375

Läsnä:

Harri Virta
~~Päivi Liuska-Kankaanpää~~
Elina Heikkilä
Emmi Virtanen
Marko Kuuskorpi
~~Heidi Paju~~
Markku Leinonen
~~Risto Jaakola~~, tilalla Leena Miettinen
Janne Lehtinen
~~Petteri Kerminen~~
Päivi S. Heinonen
~~Hanna Inkeroinen~~
Ossi Vesalainen
~~Terhi Vierikko~~, tilalla Emilia Heikkilä
Jyrki Haapasaari, pj & sihteeri

1 Järjestäytyminen

- **Kokouksen ajankohta:** edellisessä kokouksessa 28.1.2020 sovittiin kokoon-
nettavan seuraavan kerran 27.02.2020.

HANKETILANTEET

2 Hovirinnan koulutalo (+suomen- ja ruotsinkielinen esiopetus)

- Koulutalon rakennusurakan tarjouskilpailu on kokonaisuurakkana auki 31.3.2020 asti.
- Pihan talven aikana toteutettavat täydentävät kulkureitit mm. Mäkitupalaisen-
kadun suuntaan ovat valmistuneet.
- Omaksi hankittavan väistöyksikön kvr-urakkakilpailu on päättynyt, tarjoukset
pisteystetty, urakan selonottoneuvottelu käyty ja hankintapäätös esitys tehty
teknisen lautakunnan kokoukselle 3.3.2020 (hankinta-asiana pykälä ei ole
vielä tässä vaiheessa julkinen).
- Lähiviikkoina alkaa em. kohteen rakennuspaikan alla sijaitsevan viemäriinjan
siirtotyöt.

3 Liikuntahalli

- Hankinnasta markkinaoikeuteen tehty valitus on käsittelyssä. Tekniselle lautakunnalle esitetään 3.3.2020 sovintosopimuksen tekemistä valittaneen urakoitsijan kanssa. Sovinto lopettaisi oikeudenkäynnin ja alkuperäinen hankintapäätös saisi lainvoiman.

4 Valkeavuoren koulu, kampus (sis. päivähoito ja neuvola)

- Tekninen lautakunta valitsi 4.2.2020 kokouksessaan kvr-urakkana toteutettavan kampuksen kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn toteuttavaksi konsultiksi Ramboll Oy:n. Valmistelut kilpailutuksen aloittamiseksi on aloitettu. Tämän hetkisen aikataulun mukaan uusi kampus otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta lukien.
- Kampushankkeeseen alkuperäisessä hankesuunnitelmassa yhdistetty, lopettavien lukion ruokalan ja keittiön tulevaa käyttöä linjaavan hankesuunnitelman valmistelu on käynnissä. Kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmien hyväksymisestä.

5 Piispanlähteen koulut: lastentalo ja nuortentalo

- Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman 3.2.2020.
- Tekniselle lautakunnalle esitetään 3.3.2020 valittavaksi urakkamuodoksi ns. perinteistä mallia, jossa kaupunki suunnitteluttaa työt valitsemillaan suunnittelijoilla ja kilpailuttaa työt myöhemmin valituissa kokonaisuuksissa, mm. mahdollistaen hankkeen vaiheittaisen etenemisen.

6 Rakennuttajaorganisaatio

- Kaupunginvaltuusto myönsi kuluvan vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä luvan kahteen täydennysrekrytointiin. Hakuaika päättyy helmikuun lopussa.

7 Muut asiat

- Järjestyksessään kolmas ja viimeinen kouluvierailu hankkeisiin osallistuville sekä luottamushenkilöille järjestetään Hämeenlinnan Nummikeskukseen 4.3.2020.

8 Seuraava kokous

Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 1.4.2020 klo 10:00, Oskarintalon kh. 375.

Jyrki Haapasaari, 27.02.2020