

Taisto Nuutinen /TN

21.9.2017

Koulurakentamisen ohjausryhmä kok.**Aika** 21.9.2017 klo. 12:00-14:00**Paikka** Huone 203

Läsnä **Alander Matti (pj) Lappi Jyrki, Virta Harri, Heikkilä Elina, Järvinen Jere, Rautanen Hannu, Hurme Hannu, Väливаara Pauliina, Alho Niina, Huhtala Johanna, Kosola Riikka ja Taisto Nuutinen (siht)**
Terveystarkastaja Matti Palken,
Kouluvastuulääkäri Elisa Paavilainen
Työterveyslääkäri Kenneth Söderlund saapui klo.12:25

Poissa**Käsiteltävät asiat****1 Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin esityslista****2 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja****3 Hovirinnan ja Valkeavuoren koulujen tilanne työterveyden ja kouluterveyden näkökulmasta**

Kouluvastuulääkäri Elisa Paavilainen kertoi kouluterveydenhuollon näkemyksen heille saapuneiden ilmoitusten pohjalta. Kouluvastuulääkäri totesi, että kaikkiin ilmoituksiin ei ole ollut mahdollisuutta vastata ja näin ollen kokonaiskuvaa ei pystytä välittämään. Esitys liitteessä.

Työterveyslääkäri Kenneth Söderlund kertoi tilannekatsauksen. Hänen mukaan tilojen käytölle ei ole estettä, eikä voida asettaa käytön rajoituksia. Esitys liitteessä.

4 Ympäristöterveysviranomaisen näkökanta koulujen tilanteeseen

Terveystarkastaja Matti Palkén kertoi ympäristöterveyden tehtävästä. Terveystarkastaja totesi, että ympäristöterveysviranomaisella ei ole tietoa oppilaiden kokemasta terveyshaitasta. Ympäristöterveysviranomaisen lausunto liitteenä jossa todetaan tilojen käytön rajoitukset.

5 Valkeavuoren koulun peruskorjauksen kustannukset

Peruskorjauksen kustannusarvio 5,54milj. kustannusarvio ei kata A-rakennuksen teknisen työn ja opettajanhuoneen mahdollisia toiminnallisia muutoksia ts. A-rakennukseen tehdään julkisivu ja ikkunat ja alakerran peruskorjaamattomat osat, alakerran käytävät ja tekniikkatilat,

Taisto Nuutinen / TN

21.9.2017

lisäksi on lähdetty siitä, että B-rakennuksen tilat peruskorjataan, lukuun ottamatta liikuntasalia, joka puretaan. Riskilistä mahdollisesti laatan alapuolisesta betonimuottilaudoituksen purusta ja muista ennalta arvaamattomista eristä arvio noin 1,0 milj. euroa. Päätöstä peruskorjauksesta ei ole.

6 Liikuntahalliin kustannusarvio

Koulun käyttöön tulevan liikuntasalin kustannusarvio on 4,4 milj. euroa. Liikuntahalli jossa on huomioitu katsomon vaatimat tila 7,3 milj. euroa.

7 Hovirinnan koulun peruskorjauksen kustannukset

Lisäksi sovittiin, että kirjataan kokouksen jälkeen valmistuvat alustavat Hovirinnan koulun kustannusarviot pöytäkirjaan.

Hovirinnan koulua vastaava uudisrakennus 15.84 milj +purku

Peruskorjauksen kustannusarvio 5,3 milj. euroa. Ei sisällä mahdollisia eteistiloja.

Kaikki edellä esitetyt kustannusarviot ovat arvioita ja tarkentuvat lopullisen tilaohjelman ja tarpeen selvittyä.

8 Kouluihin tutustumisista sopiminen

Sivistysjohtaja Elina Heikkilä sopii ajan, johon osallistuu myös lautakunnat.

9 Yleiskeskustelu

Toivottiin vierailua myös Hovirinnan ja Valkeavuoren kouluissa, jokainen voi tutustua kouluihin parhaaksi katsomanaan aikana.

10 Seuraava kokous ja kokouksen päätös

10.10.2017 klo. 12:00 h. 202

Liitteet

Kouluterveyshoidon tilannekatsaus
Työterveyshoidon tilannekatsaus
Ympäristöterveysviranomaisen lausunto