

Taisto Nuutinen /TN

22.8.2017

## Koulurakentamisen ohjausryhmä kok.1

**Aika** 22.8.2017 klo. 15:00-17:00

**Paikka** Huone 375

**Läsnä** Alander Matti (pj) Lappi Jyrki, Virta Harri, Heikkilä Elina, Järvinen Jere, Rautanen Hannu, Hurme Hannu, Väливаara Pauliina, Alho Niina, Huhtala Johanna, Kosola Riikka ja Taisto Nuutinen (siht)

**Poissa** Kirjoita tähän

### Käsiteltävät asiat

#### 1 Järjestäytyminen ja esittely

Esittäydettiin ja sovittiin esityslistan muutoksesta, käydään oppilasennusteet läpi ensimmäisenä.

#### 2 Oppilasennusteet, Pasi Aromäki

Koko kaupungin mittakaavassa ei juurikaan tarvita lisää oppilaspaikkoja, mutta alueellisen painotuksen vaihtelu tuo haasteita oppilaspaikkojen ennustettavuuteen varsinkin keskustan alueella. Kts. liitteestä alueellinen painotus.

#### 3 Sisäilmaviestinnän toimintapa

Käytiin läpi sisäilmaohjeen mukainen tiedostusmalli lisättynä teknisen lautakunnan tarkennuksella 22.8.2017.

#### 4 Valkeavuoren tehty suunnitelma, arkkitehti Pia Helin

Arkkitehti Pia Helin esitteli tehdyt suunnitelmat, jos A ja B-rakennus peruskorjataan. Suunnittelun lähtökohta on ollut se, että nykyisten rakennusten väliin tulee saada kulkuyhteys ja se on asettanut reunaehdot rakennuksen sijainnille ja muodolle.

#### 5 Päätökset kouluista

Valkeavuoren koulu:

Päätetty väistötilojen hankinnasta ja kaupungin hallitukselle esitetään 28.8.2017, että väistötilat hankitaan pois lukien seuraavat tilat: A-rakennuksen teknisen työn, opettajanhuoneen tilat jäävät nykyisiin tiloihin.

Taisto Nuutinen / TN

22.8.2017

B-rakennuksen ruokasali, liikuntasali jäävät nykyisiin tiloihin, muut siirtyvät väistötiloihin.  
D-rakennus jatkaa ennallaan.

Työryhmä suosittaa, että Valkeavuoren väistötilojen hankinnassa mennään ehdotuksen mukaisesti.

Työryhmän myöhemmin päätettäväksi jää mennäänkö Valkeavuoren osalta vanhalla suunnitelmalla ja saneerataan vanhaosa vai puretaanko kaikki ja rakennetaan kokonaan uusi koulu.

Käytiin keskustelua Valkeavuoren ja Hovirinnan koulun väistötilojen ruokailun järjestämisestä.

-Hovirinnan koulu:  
Hovirinnan koulun väistötilat valmistuvat syyskuun puolivälissä. Nykyisissä tiloissa jatkavat opettajanhuone, ruokasali, keittiö, liikuntasali, tekstiili ja teknisentyön luokat.

## 6 Kouluissa tehdyt tutkimukset ja tulokset

Siirrettiin käsittely seuraavaan kokoukseen, ajan loppumisen vuoksi.

## 7 Yleiskeskustelu

Käytiin keskustelua siitä, mitä tehdä jos yksi oppilas sairastaa, mihin hänet voitaisiin siirtää, remontoimatta koko koulua. Liikuntasalien käytöstä keskusteltiin ja liikuntatuntien järjestämisestä kaupungin muissa liikuntatiloissa ja kuplahalli vaihtoehto nostettiin esille. Keskusteltiin kouluterveyden hoidon ja muun henkilökunnan mahdollisuutta puuttua mahdolliseen henkilön mukana tulevaan sisäilmastukseen.

Yhteenvetona liikuntasalien käytölle tulee miettiä muita vaihtoehtoja.

## Seuraavat kokoukset ja kokouksen päätös

12.9.2017 klo. 14:00  
21.9.2017 klo. 12:00  
10.10.2017 klo. 12:00

## Liitteet

Asumisen ja maankäytön ohjelma

## Jakelu

Taisto Nuutinen / TN

22.8.2017

**Tiedoksi**