

Piispanlähteen Nuortentalon laajennus Työnumero: 19082

Työmaa tilanne:

- Piha-alueen vihertyöt
 - Pihavarusteiden asennus
 - Listoitus
 - Liikuntasalin liikuntavälineiden asennustyöt
 - Lukitus- ja heloitustyöt
 - loppusiivous
-
- Tänään 19.9. pidettiin ilmanvaihtokoneiden toimintakokeet, tuuletusaika alkaa lokakuussa.

Rakennustyömaan työturvallisuus:

- Rakennustyömaan työturvallisuutta mitataan TR-mittauksella.
- TR-mittausten keskiarvo on 96,58%.

Muuta:

- Työmaan rakentamisvaihetta voi seurata livekameran kautta internetselaimella osoitteesta:

<https://www.naantalinturvakamera.fi/piispanlahdelivekamera>

- Ensiviikolla vietetään työmaalla Lujatalon yleistä työturvallisuusviikkoa.



Työmaapäällikkö:	Juuso Lilja	044 585 2563
Vastaava mestari:	Juuso Lilja	044 585 2563
Työmaainsinööri:	Antti Eronen	044 585 2287
Työmaainsinööri:	Aura Karineva	044 585 2519
Työnjohtaja:	Konsta Lautamäki	040 537 2194
Työnjohtaja:	Antti Karhunen	044 585 2806
Työnjohtoharjoit.:	Tero Naumanen	

etunimi.sukunimi@luja.fi