

Tarja Kansanen / TK

25.9.2018

Sisäilmaryhmä

Aika	25.9.2018
Paikka	Piikkiönlahti
Läsnä	Mirka Salonen (pj), Pirkko Lehtonen, Jari Silvennoinen, Kaj Kanervavuori, Jari Nuutinen, Matti Palken, Kenneth Söderlund, Tarja Kansanen (siht.)
Poissa	Päivi Kemppainen, Elisa Paavilainen

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 13.30.

2 Ajankohtaiset kohteet

Piikkiön yhtenäiskoulu;

Sitowise on tehnyt kohteen kunnosta raportin. Käyttäjille tehdään tästä tiedote. Lisäksi julkaistaan suunnitelma korjauksista. Asiaa jatko käsitellään kohdekohtaisessa työryhmässä. Urakoitsijoita on edelleen kohteessa, mm. villaa poistetaan ruokalan vieressä olevassa luokkatilassa. Terveystarkastajan työtilaan kohdentuvat toimenpiteet tehdään syyslomalla. Ruokalaan kohdistuvat toimenpiteet tehdään joululomalla.

Hovirinta;

Haasteita on edelleen. Cramon tunnistamat ilmanvaihtosäätöihin liittyvät korjaukset ovat vielä kesken. Paine-ero lokkereita ja hiilidioksidimittareita viedään kohteeseen 26.9.18. Syyslomalla tehdään lisää korjaustoimenpiteitä aiemmin julkaistun tiedotteen pohjalta. Parakien vaihto etenee suunnitelmien mukaan ja kestää kuusi viikkoa. Näitä väistötiloja toteutetaan aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Terveystarkastajan toimenpiteitä ei tarvita, jos väistökohteessa oloaika on alle puolivuotta. Työterveyshuolto on huolissaan työntekijöiden jaksamisesta ja tästä käydään keskustelua työntekijöiden, esimiesten ja johtavan rehtorin kanssa. Todettiin, että työntekijöiden psykososiaalinen kuormitus on kasvanut.

Tarja Kansanen / TK

25.9.2018

Valkeavuori;

Siivousvälineet tarvitsevat koululla oman säilytystilan. Merkkiai nekokeilla varmistetaan tehdyt tiivistyskorjaukset. Liikuntasali ja ruokala ovat käytössä. Lokkerit ovat edelleen paikoillaan. Kohde kohtaiset kokoukset ovat loppuneet. Kohteen seuranta todentuu tästä eteenpäin sisäilmatyöryhmän kokouksissa.

Ristikallio;

Edetään suunnitelman mukaisesti. Välinevaraston asbestilaattojen poisto on aloitettu. Monttu osuus osastoidaan pois käytöstä. Lähi- viikkoina kohteen toimenpiteet tarkentuvat. Rakennusterveysasiantuntija jatkaa Vahaselta kohteessa. Tehdään vielä erilliset suunnitelmat, miten edetään. Puukoulussa on vielä kesken krossipohjan putsaus. Tehdystä elinkaaritutkimuksesta selviää jatkot.

Poliisitalo;

Kohteessa tällä hetkellä ovat työntekijät selvittävät uutta tilaa. Ilmanvaihtoon liittyviä säätöjä ja paine-eroja tarkistetaan.

Koriston päiväkotii;

Ikkunoiden tiivistys on ajankohtaista syksyn aikana ja ilmalämpöpumppu asentaminen.

3 Sisäilmailmoitukset

Piikkiön yhtenäiskoulun kohdalla on yksi työntekijä, asia etenee työterveyshuollon kautta. Hovirinnan väistöissä on edelleen oireilevia työntekijöitä. Asiantuntijat selvittävät tätä kokonaisuutta. Valkeavuoren kohdalla on yksi työntekijä, jolla on oireita. Hän siirtyy toisiin tiloihin. Ristikallion käyttäjiltä ei ole tullut uusia ilmoituksia. Poliisitalolta tullut muutama ilmoitus, nämä ovat selvityksen alla. Lisäksi on tullut yksi ilmoitus sekä Kaarinakodista että Visiitistä. Näistä selvitys on vielä kesken. Koriston päiväkodista on tullut ilmoitus, asia etenee. Entisen Ypin tiloista on tullut ilmoitus, kaksi huonetta on siellä nyt tyhjänä. Viemäri ongelma on todennettu, selvitystyöt etenevät.

4 Kohteet, missä tutkimukset kesken

Toiminnan muutoksia on tapahtumassa mm. Tienniityn ja Sini- vuokon päiväkotien kohdalla. Selvitykset ovat vielä kesken.

Tarja Kansanen / TK

25.9.2018

5 Seuraavat kokoukset

23.10. klo 13:30-16.00, Kuusistonsalmi

20.11. klo 13:30-16.00, Piikkiönlahti

18.12. klo 13:30-16.00, Piikkiönlahti

6 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.00.