

Piispanlähteen Nuortentalon laajennus Työnumero: 19082

Tällä viikolla valmistunut:

- Hissin asennus – tarkastusta vaille

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Valaisimien, tekniikkalevyjen ja laitteiden kytkennät
- Piha-alueen maanrakennustyöt
- Piha-alueen vihertyöt
- Pihavarusteiden asennus
- Puuoviasennus lähes valmis
- Metallioviasennus
- Listoitus
- Liikuntasalin liikuntavälineiden asennustyöt
- Suurtalouskeittiön käyttöönottokokeet
- Kaide- / käsivjohtoasennukset
- Lukitus- ja heloitustyöt

Alkavat työt

- Loppusiivous


Rakennustyömaan työturvallisuus:

- TRakennustyömaan työturvallisuutta mitataan TR-mittauksella. Viime viikon TR-mittaustulos oli 98,08%.

Muuta:

- Työmaan rakentamisvaihetta voi seurata livekameran kautta internetselaimella osoitteesta:

<https://www.naantalinturvakamera.fi/piispanlah>
delivekamera

**Rakennustyömaan yhteyshenkilöt:**

Työmaapäällikkö:	Juuso Lilja	044 585 2563
Vastaava mestari:	Jari Yli-Lassila	044 585 2570
Työmaainsinööri:	Antti Eronen	044 585 2284
Työnjohtaja:	Konsta Lautamäki	040 537 2194
Työnjohtaja:	Antti Karhunen	044 585 2806
Työnjohtoharjoit.	Tero Naumanen	
Työnjohtoharjoit.	Aida Kauppinen	

etunimi.sukunimi@luja.fi